

徳島県復興指針に係る事前復興の取組 (進捗状況管理表・総括表)

令和 5 年 2 月整理

1 主な取組内容

取組項目\主な取組内容	①	②	③	④	⑤	⑥	合 計		資料1-2 目次(頁)
	施設整備等	人材育成等	計画策定等	組織体制等	調査等	その他	重複除く	①~⑤重複分	
(1) 復興に関連する応急対策	0	54	17	28	20	29	123	+25項目	1頁
(2) 計画的復興へ向けた条件整備	2	14	6	14	12	38	75	+11項目	36頁
(3) すまいの再建	0	6	16	9	26	36	85	+8項目	64頁
(4) 暮らしの再建	9	72	37	52	12	91	231	+42項目	87頁
(5) 安全・安心な地域づくり	34	30	17	5	23	35	127	+17項目	174頁
(6) 産業・経済の復興	4	15	4	21	20	34	92	+6項目	211頁
合 計	49	191	97	129	113	263	733	+109項目	
(下段:各区分計に占める割合)	(6.7%)	(26.1%)	(13.2%)	(17.6%)	(15.4%)	(35.9%)	(100.0%)	(全733超過分)	

※①~⑤重複含む(1項目に複数の取組が含まれる場合あり) ↑

<主な取組内容の内訳(6種類分け)>

- ① 施設整備等：施設整備、システム構築、備蓄
- ② 人材育成等：訓練、講習会、研修等人材育成関係の実施
- ③ 計画策定等：計画・マニュアル等の策定、改定、見直し
- ④ 組織体制等：組織・協力体制の構築、協定の締結、協議会等の開催
- ⑤ 調査等：調査、情報収集、台帳整備
- ⑥ その他：検討、助言、周知、広報等

2 進捗状況(全体733項目)

進捗状況	取組項目	項目数	割合
完了	No.214 民間賃貸住宅の借上基準作成 No.225 応急仮設住宅用地の配置計画モデルの作成 No.336 万代庁舎・警察本部庁舎代替施設整備 No.500 郷土文化の継承に係る実施方法や技能等の記録 No.726 炊き出し車両の整備	89項目	12.1%
うち要継続	No.10 廃棄物処理施設の被災状況の把握に係る連絡体制の構築 ほか	84項目	11.5%
順調	No.1 行方不明者に関する情報公開基準の検討 ほか	644項目	87.9%
遅延	なし	0項目	0.0%

【うち重点項目(90項目)】

進捗状況	取組項目	項目数	割合
完了	No.336 万代庁舎・警察本部庁舎代替施設整備	2項目	2.2%
うち要継続	No.110 災害廃棄物処理に係る役割分担の明確化	1項目	1.1%
順調	No.19 地籍調査の推進 ほか	88項目	97.8%
遅延	なし	0項目	0.0%

3 重点指標・重点項目

<重点指標の内訳(3種類分け)>事前の備えにより、下記A~Cのうち2つ以上に該当すれば重点項目

- A 復興業務早期着手 被災後概ね2週間以内の復興業務着手が可能となる取組
- B 復興期間短縮 復興期間が概ね6か月以上短縮できると見込まれる取組
- C 受援困難 他からの受援が困難で予め備えるしか対応できない取組

<重点項目該当例(重点分野例)>

- 1) 耐震化関係 No.482、No.610、No.611、No.624、No.727
- 2) BCP(業務継続)計画関係 No.322、No.329、No.337、No.355、No.357、No.526、No.548、No.655、No.707 等
- 3) 地籍調査関係 No.19、No.602、No.712、No.728 等
- 4) 災害廃棄物処理関係 No.104、No.110 等
- 5) 地区防災計画・復興計画 No.145、No.153、No.154、No.453、No.459 等
- 6) ボランティア等多様な支援 No.245、No.247、No.428、No.432、No.439、No.440、No.446 等
- 7) 災害ケースマネジメント No.178、No.179、No.180、No.183、No.436、No.437、No.438、No.445 等