

# 徳島県復興指針に係る事前復興の取組 (総括表・進捗状況管理表)

令和 6 年 1 月整理

## 1 主な取組内容

取組項目\主な取組内容	①	②	③	④	⑤	⑥	合 計		資料1-2 目次(頁)
	施設整備等	人材育成等	計画策定等	組織体制等	調査等	その他	重複除く	①~⑤重複分	
(1) 復興に関連する応急対策	0	54	17	28	20	29	123	+25項目	1頁
(2) 計画的復興へ向けた条件整備	2	14	6	14	12	38	75	+11項目	34頁
(3) すまいの再建	0	6	16	9	26	36	85	+8項目	64頁
(4) 暮らしの再建	9	72	36	52	12	90	231	+40項目	87頁
(5) 安全・安心な地域づくり	34	30	17	5	23	35	127	+17項目	174頁
(6) 産業・経済の復興	4	15	4	21	20	34	92	+6項目	211頁
合 計 (下段:各区分計に占める割合)	49 (6.7%)	191 (26.1%)	96 (13.1%)	129 (17.6%)	113 (15.4%)	262 (35.7%)	733 (100.0%)	+107項目 (全733超過分)	

※①~⑤重複含む(1項目に複数の取組が含まれる場合あり) ↑

### <主な取組内容の内訳(6種類分け)>

- ① 施設整備等：施設整備、システム構築、備蓄
- ② 人材育成等：訓練、講習会、研修等人材育成関係の実施
- ③ 計画策定等：計画・マニュアル等の策定、改定、見直し
- ④ 組織体制等：組織・協力体制の構築、協定の締結、協議会等の開催
- ⑤ 調 査 等：調査、情報収集、台帳整備
- ⑥ そ の 他：検討、助言、周知、広報等

## 2 重点指標・重点項目(90項目)

- (1) 耐震化関係 No.482、610、611、624、727
- (2) BCP(業務継続)計画関係 No.322、329、337、355、357、526、548、655、707 等
- (3) 地籍調査関係 No. 19、602、712、728 等
- (4) 災害廃棄物処理関係 No.104、110 等
- (5) 地区防災計画・復興計画 No.145、153、154、453、459 等
- (6) ボランティア等多様な支援 No.245、247、428、432、439、440、446 等
- (7) 災害ケースマネジメント No.178、179、180、183、436、437、438、445 等

### <重点指標の内訳(3種類分け)>下記A~Cのうち2つ以上に該当すれば重点項目

- A 復興業務早期着手：被災後概ね2週間以内の復興業務着手が可能となる取組
- B 復興期間短縮：復興期間が概ね6か月以上短縮できると見込まれる取組
- C 受援困難：他からの受援が困難で予め備えるしか対応できない取組

## 3 進捗状況

進捗状況	取組項目	全733項目		重点90項目	
		項目数	割合	項目数	割合
完了	No.187 災害時の資金安定供給体制の構築【重点】 No.214 民間賃貸住宅の借上基準作成 No.225 応急仮設住宅用地の配置計画モデルの作成 No.336 万代庁舎・警察本部庁舎代替施設整備【重点】 No.500 郷土文化の継承に係る実施方法や技能等の記録 No.555 河川施設の事前復旧計画の策定 No.557 河道整備に関する過去の採択箇所の書類整理 No.726 炊き出し車両の整備	109項目	14.9%	6項目	6.7%
うち要継続	No.10 廃棄物処理施設の被災に係る連絡体制構築 ほか	101項目	13.8%	4項目	4.4%
順調	No.1 行方不明者に関する情報公開基準の検討 ほか	622項目	84.9%	84項目	93.3%
遅延	No.127 震災復興本部の立ち上げ訓練の実施 No.468 消防団の機能別団員制度の導入	2項目	0.3%	0項目	0.0%

### <進捗状況の内訳>

- (1) 完了：目標、取組を完了(達成)したもの
- (2) 完了(要継続)：目標、取組を完了(達成)したものの、引き続き対応が必要なもの
- (3) 順調：各目標・取組内容に対して順調に進んでいるもの
- (4) 遅延：各目標・取組内容の工程上、1年以上遅れているもの  
(取組に着手はしているが昨年度から進捗のないものを含む)