

国土強靱化地域計画策定スケジュールについて

資料5

	平成26年						平成27年			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域計画策定PT	目標設定、リスクナリ・施策分野設定、脆弱性分析評価実施			地域計画（素案）作成			地域計画（案）作成			● 決定
地域計画策定検討委員会		○ 第1回			○ 第2回			○ 第3回		
パブリックコメント										

※議会に適宜、素案等を報告しご意見を伺う。